

Москва

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ





Проектные офисы

В целях осуществления проектной деятельности в федеральных органах исполнительной власти и в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации формируются органы управления проектной деятельностью. Деятельность регламентируется:

- Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»
- Методическими рекомендациями по организации проектной деятельности в федеральных органах исполнительной власти (утв. Аппаратом Правительства РФ 12.03.2018 N 1937п-П6)
- Постановлениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- Региональные методические рекомендации



Назначение подсистемы

- Поддержка процессов управления проектами:
 - Федеральные и национальные проекты
 - Региональные проекты
 - Муниципальные проекты
- Документационное сопровождение проектного управления
- Полная поддержка электронного документооборота
- Бесшовная интеграция с СЭД
- Ведение архива проектов
- Соответствие методическим и нормативным рекомендациям
- Импортзамещение





Основные возможности системы

- Рассмотрение проектных предложений и заявок
- Введение паспортов проектов, управление проектом на всех стадиях.
- Подготовка и утверждение отчетов
 - Ежемесячные
 - Ежеквартальные
- Запросы на изменение
- Редакции паспортов проектов
- Аналитические отчеты
- Специализированные справочники
- Права доступа

Добро пожаловать в Систему управления проектами!

Предпроектная деятельность

Пр. 118 от 01.10.2019 Обеспечение доступа к дополнительному образованию детей от 5 до 18 лет

Пр. 118 от 06.08.2019 Международная кооперация и экспорт

№ п/п	Наименование	Начало (план)	Окончание (п)	дек 31, 2018							янв 07, 2019							янв 14, 2019							янв 21, 2019						
				п	в	с	ч	п	с	в	п	в	с	ч	п	с	в	п	в	с	ч	п	с	в	п	в	с	ч	п	с	в
1	При проведении визит	01.01.2019	15.01.2019	[Progress bar]																											
1.1	Потенциальные партн	01.01.2019	10.01.2019	100%																											
2	Реализован комплекс	15.01.2019	28.02.2019	[Progress bar]																											
2.1	Разработан план меро	13.01.2019	20.01.2019	100%																											
2.2	Реализован комплекс	21.01.2019	31.01.2019	[Progress bar]																											
2.3	Реализован комплекс	01.01.2019	15.01.2019	[Progress bar]																											
2.3.1	Разработан и утвержд	01.01.2019	03.01.2019	100%																											
2.3.2	Реализованы меропр	03.01.2019	07.01.2019	100%																											
2.3.3	Проведена работа по	09.01.2019	12.01.2019	50%																											
2.4	Реализован комплекс		31.12.2022	[Progress bar]																											
2.4.1	Проведена работа по	01.09.2021	31.12.2021	[Progress bar]																											

Проектные предложения и заявки





Проектные предложения и заявки

ОБНОВИТЬ СТАТУС ИСТОРИЯ СОЗДАТЬ

Зваявка0110 от 01.10.2019 **Обеспечение доступа к дополнительному образованию детей от 5 до 18 лет** Черновик

Проектная заявка

Общая информация | Финансы | Исполнители проекта | Документы и файлы | Обсуждения

Реквизиты

Сведения | Доп. информация

Рег. номер *	Зваявка0110	Дата регистрации *	01.10.2019	Рег. номер	Зваявка0110
Тип проекта *	Региональный	Форма реализации *	Проект	Тип проекта	Региональный
Документ основание		Заявитель	ОАО "ТрансТехСервис"	Номер версии	1
ФИО заявителя		Должность заявителя	Генеральный директор	Должность заявителя	Генеральный директор
Составитель	Николаев И.Н. - начальник отдела	Наименование *	Обеспечение доступа к дополнительному образованию	Наименование	Обеспечение доступа к дополнительному образованию детей от 5 до 18 лет
Краткое содержание	Дополнительное образование	Основание инициирования проекта	Необходимость развития дополнительного образования общества	Основание инициирования проекта	Необходимость развития дополнительного детского образования для развития общества
Дата подачи заявки	01.10.2019	Цель проекта (программы)	Обеспечение к 2024 году для каждого качественных условий для воспитания социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.	Цель проекта (программы)	Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
		Описание текущей ситуации	описание цели: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления	Задачи проекта или программы	формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся



Настраиваемые стадии, документационный обмен

- Настраиваемые регламентные рабочие процессы
- Инициация, визирование и отправка официальных документов в СЭД в рамках рабочего процесса

The screenshot displays a project management interface for a project proposal. At the top, there are buttons for 'ОБНОВИТЬ СТАТУС', 'ИСТОРИЯ', 'СОЗДАТЬ', and icons for print, share, and delete. The project title is 'Пр.118 от 01.10.2019 Обеспечение доступа к дополнительному образованию детей от 5 до 18 лет'. A status badge indicates 'УТВЕРЖДЕН ДОКУМЕНТ' and a note says 'Создана проектная заявка'. The main content area is divided into tabs: 'Общая информация', 'Исполнители проекта', 'Документы и файлы', and 'Обсуждения'. The 'Общая информация' tab is active, showing project details like start and end dates (01.10.2019 to 31.10.2019) and a description: '(культурных, спортивных и прочих) целях'. A 'Стадии прохождения' section is highlighted, showing a timeline of two main stages:

- 1 Подготовка проектного предложения (2)**
 - Проектное предложение создано 01.10.2019
 - Предложение направлено на рассмотрение в ВПО 01.10.2019
 - Рассмотрено
 - № Пп047 от - Программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-д
- 2 Рассмотрение предложения в ВПО (3)**
 - Предложение направлено на рассмотрение в ВПО 01.10.2019
 - Предложение одобрено ВПО 01.10.2019
 - Утвержден план либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях
 - Создана проектная заявка 01.10.2019
 - Утвержден план либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях
 - № Пп051 от - Программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-д

At the bottom, there is a dropdown menu with the text: 'Утвержден план либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами России в туристских, медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях' and '№ Пп051 от - Программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети на 2019-2024 годы'.



Интеграция с СЭД. Инициация переписки

Стадии прохождения

- 1 Рассмотрение заявки в ВПО ...
- 2 ВПО. Подготовка и направление в РПО заявку по РПП ...
Заявка РПО в РПП
- 3 Минэко направляет заключение в РПО ...
- 4 РПО. Рассмотрение с учетом заключения Минэко ...
- 5 ВПО. проект Паспорта определение потенциального РП ...
Создание Паспорта
Осуществить проверку основных данных заявки РПП с учетом полученных заключений по заявке РПП
- 6 Направление Паспорта на исполнение

12.10.2018 10:07
15.10.2018 15:32

И РК № -23 от 21.10.2019 (Исходящие документы) УД / УД

Регистрировать Отменить регистрацию

Основные

Персон. доступ: Срочно:

Рег. №: -23 От: 21.10.2019

Экз. №: 1 Оригинал в эл. виде: План:

Доступ: общий Состав: Факт:

Подписал (0) Добавить

Исполнитель (0) Добавить

Вложения: Заявка для паспорта проекта

Рубрики

Адресаты

пример письма.gif

ОАО "Ромашка"
Новая ул., 28, Москва, 115 218
тел.: 129-98-99, факс: 129-96-56
E-mail: aid15@mail.ru
ОКПО 03713209
ОГРН 1103700315642
ИНН/КПП 7705012730/771001001
05.10.2005 № 01-17/1245
На № _____ от _____

Профсоюзному комитету
ОАО "Ромашка"

В связи с необходимостью установления повременно-премиальной системы оплаты труда направляем для рассмотрения профсоюзным комитетом проект Положения о системе оплаты труда в ОАО "Ромашка" и обоснование к нему.
Просим вас в соответствии с ч. 2 ст. 372 ТК РФ в пятидневный срок представить мотивированное мнение профсоюзного комитета по проекту данного локального нормативного акта.
Приложение: 1. Проект Положения на 15 л. в 1 экз.
2. Обоснование на 2 л. в 1 экз.

Генеральный директор *hge* А.М. Васильев

С.С. Дубровин
170-51-36

Профсоюзный комитет
ОАО "Ромашка"
Дата 05.10.2005
№ 92/10-12



Интеграция с СЭД. Связывание документов

Общая информация | Структура региональной программы | Цели

Связанные документы ^

- + Добавить ссылку | Изменить | Удалить
- № Пр.062 от 24.07.2019 - Обеспечение доступа к...
- № -22 от 21.10.2019 - Внедрение информаци...

Файлы ^

- + Добавление файла | Изменить | Удалить
- Имя файла
- Логотип ЭОС.png ...

Выбор документа

Документы | **Документы ДЕЛО** | Проекты ДЕЛО

Наименование | Рег. номер | Дата рег. с | по | Группа документов

| | | |

<input checked="" type="checkbox"/>	-22	21.10.2019	Исходящие документы	Внедрение информационных технологий в управление многоквартирных домов
<input type="checkbox"/>		15.10.2019	Исходящие документы	паспорт проекта ver.2
<input type="checkbox"/>	В-139	03.10.2019	Входящие из вышестоящих организаций	документ Дела
<input type="checkbox"/>	В-138	03.10.2019	Входящие из вышестоящих организаций	Предложение по оптимизации
<input type="checkbox"/>	В-137	03.10.2019	Входящие из вышестоящих организаций	Предложение по развитию
<input type="checkbox"/>	-20	26.09.2019	Исходящие документы	Обеспечение доступа к дополнительному образованию детей от 5 до 18 лет
<input type="checkbox"/>	-69	21.08.2019	Обращения граждан	проектная заявка из предложения

Выбрано (0)



Файлы и документы. Прикрепление файлов

Направить паспорт проекта на согласование

Заполните поля создаваемого этапа

СОЗДАТЬ РКПД

Документ основание

Файлы


Накладная	.docx	🗑️
Письмо	.jpg	🗑️
пример письма	.jpg	🗑️

Добавить

Описание *

Равным образом консультация с широким активом требуют определения и уточнения модели развития. Идеиные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры играет важную роль в формировании существенных финансовых и административных условий.

ЗАВЕРШИТЬ **ОТМЕНИТЬ**



Стадии прохождения ^

- 1 Подготовка паспорта проекта (2)**
 - Карточка проекта создана 15.10.2019
 - Паспорт проекта направлен на согласование 15.10.2019
 - Равным образом консультация с широким активом требуют определения и уточнения модели развития административных условий.
- 2 Согласование паспорта проекта (1) ... Изменить**

Паспорт проекта на согласовании 15.10.2019

Плн(СЗ) от 15.10.2019

ПРОВЕРКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПАСПОРТА ПРОЕКТА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВЛОЖЕННОСТИ ФАЙЛОВ НА СОГЛАСОВАНИИ

Паспорт проекта

Общая информация | Цели и задачи | Показатели | Результаты | Финансы | Мероприятия проекта | Исполнители проекта | **Документы и файлы**

Связанные документы ^

Файлы ^

+ Добавление файла | Изменить | Удалить | Экспорт | Обновить

Имя файла	Размер файла	Комментарий
Накладная.docx	11,4 KB	
Письмо.jpg	535,6 KB	
пример письма.gif	17 KB	

Работа с паспортом проекта





Паспорт проекта

- Настраиваемые регламентные рабочие процессы
- Инициация, визирование и отправка официальных документов в СЭД в рамках рабочего процесса

ОБНОВИТЬ СТАТУС ИСТОРИЯ СОЗДАТЬ

Пл(СЭ) от 15.10.2019 Проверка прохождения паспорта проекта для демонстрации вложенности файлов СОГЛАСОВАНО

Паспорт проекта Создано заключение по согласованию

Общая информация Цели и задачи Показатели Результаты Финансы Мероприятия проекта Исполнители проекта Документы и файлы Методика расчета Риски и возможности Обсуждения

Стадии прохождения ^

- 1 Подготовка паспорта проекта (2)
 - Карточка проекта создана 15.10.2019
 - Паспорт проекта направлен на согласование 15.10.2019
 - Равным образом консультация с широким активом требуют определения и уточнения модели развития. Идеиные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры играет важную роль в формировании существенных финансовых и административных условий.
 - 3 файла ^
 - Накладная.docx
 - Письмо.jpg
 - пример письма.gif
- 2 Согласование паспорта проекта (3) *** Изменить
 - Паспорт проекта на согласовании 15.10.2019
 - Паспорт проекта согласован 15.10.2019
 - Сложно сказать, почему интерактивные прототипы освещают чрезвычайно интересные особенности картины в целом, однако конкретные выводы, разумеется, указаны как претенденты на роль ключевых факторов. Современные технологии достигли такого уровня, что перспективное планирование предполагает независимые способы реализации экспериментов, поражающих по своей масштабности и грандиозности.
 - Создано заключение 15.10.2019
 - мется спорная точка зрения, гласящая примерно следующее: активно развивающиеся страны третьего мира формируют глобальную экономическую сеть и при этом - заблокированы в рамках своих собственных рациональных ограничений. В рамках спецификации современных стандартов, явные признаки победы институционализации призывают нас к новым свершениям, которые, в свою очередь, должны быть смешаны с не уникальными данными до степени совершенной неузнаваемости, из-за чего возрастает их статус безопасности.
 - Документы ^
 - № Пл051 от - Программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети на 2019-2024 годы
- 3 Передача паспорта проекта Председателю проектного комитета
- 4 Согласование паспорта проекта в Проектном комитете
- 5 Утверждение паспорта проекта в Региональном проектном офисе
- 6 Передача паспорта проекта Председателю регионального проектного комитета
- 7 Утверждение паспорта проекта в РПК

Наименование

Рег. номер Дата рег.

Пл042	04
Пл047	10
Пл051	15

админ

Найти

педагогических и направленностей, ни социально- в состав в образованн» проектов по рамках проекта иципальных щееобразовательных ого края выбирать способностями и

о пользования, или

межмуниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций, сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Указанная программа дорожной деятельности, разрабатываемая и реализуемая в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, в том числе предусматривает: - фиксацию дорожной сети Краснодарского края и улично-дорожной сети городских агломераций; - формирование пообъектных планов работ по годам; - проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей; - плановые значения всех целевых показателей по годам; - проведение работ по инструментальной диагностике; - направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10% от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач: обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах; применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположенной образовательных организаций и мест массового притяжения граждан, обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановочных пунктов, расположенных на территории населённых пунктов; обустройства уличного освещения, включая в том числе и



Сопровождение проекта

- Цели, задачи, показатели и результаты проекта
- Финансы (бюджет проекта с группировкой по источнику финансирования и периоду)
- Методика расчета для показателей
- Исполнители и заинтересованные стороны

The screenshot displays a project management interface. The main window shows a list of project goals and tasks. The 'Цели и задачи' (Goals and Tasks) tab is active, showing a table with columns for 'Общая информация' (General Information), 'Цели и задачи' (Goals and Tasks), 'Показатели' (Indicators), and 'Результаты' (Results). The table contains several entries, including one with the title 'Новые возможности для каждого' (New opportunities for everyone) and another with the title 'С 2020 года доля занятого населения Краснодарского края...' (From 2020, the share of employed population in the Krasnodar Krai...). The 'Изменить связанный элемент' (Edit related element) dialog box is open, showing a form for editing a related element. The form includes fields for 'Методика расчета' (Calculation methodology), 'Расчет' (Calculation) with a mathematical formula $F = 2 \frac{a}{b}$, 'Базовое значение' (Base value) set to 14,2, 'Источник данных' (Data source) set to 'источник данных', 'Ответственный за сбор данных' (Responsible for data collection) set to 'Экерман Р.Ю. - Зам. начальника управления', and 'Уровень агрегирования информации' (Information aggregation level) set to 'уровень агрегирования информации'. The dialog box also features a toolbar with mathematical symbols and a 'Создать' (Create) button.

Общая информация	Цели и задачи	Показатели	Результаты
Пп{СЗ} от 15.10.2019	Проверка прохождения паспорта пр		
Пп109 от 05.08.2019	Новые возможности для каждого		
	С 2020 года доля занятого населения Краснодарского края численности занятого в области экономики населения этой		
	внебюджетные источники		
	федеральный бюджет		
	прошли обучение по программам непрерывного образова программы и программы профессионального обучения		
	К 2024 году не менее 50 тысяч человек ежегодно проходят об образовательным программам и программам профессиональног среднего профессионального образования, дополнительного пр		
	федеральный бюджет		
	Всего (млн. рублей)		
	внебюджетные источники		
	федеральный бюджет		

Всего (млн. рублей)
17,00
17,00
21,00
21,00
21,00
38,00

3,00	5,00	4,00	8,00	10,00	8,00	38,00



Планирование мероприятий

- Удобное календарное планирование.
- Добавление мероприятий и контрольных точек
- Указание плановых и фактических сроков
- Отображение плана проекта в виде сводной таблицы и диаграммы Ганта

The screenshot displays a project management application. The main window shows a Gantt chart for a project titled "Проверка прохождения паспорта проекта для демонстрации". The chart is organized into a table with columns for dates (October 14, 21, 28, 2019 and November 4, 2019) and rows for tasks. The tasks include "Разработка плана проекта", "Подготовка проектной документации", "Согласование проектной документации", "Закрытие первого этапа", "Выполнение работ по проекту", "Работы первой очереди", "Работы второй очереди", "Проверочные испытания", "Заполнение данными", and "Выполнение проверки". The Gantt bars show the duration of each task, with some bars indicating 100% completion.

An overlay window titled "Изменить связанный элемент" (Change related element) is open, showing details for a task named "Разработка плана проекта". The window includes fields for "Предшественник" (Predecessor), "Тип мероприятия" (Event type), and "Наименование" (Name). The "Наименование" field contains "Согласование проектной документации".

№ п/п	Наименование	Начало (план)	Окончание	Статус
1	Разработка плана проекта	15.10.2019	25.10.2019	Н
1.1	Подготовка проектной документации	15.10.2019	18.10.2019	100%
1.2	Согласование проектной документации	21.10.2019	24.10.2019	100%
1.3	Закрытие первого этапа	25.10.2019	25.10.2019	100%
2	Выполнение работ по проекту	28.10.2019	29.11.2019	
2.1	Работы первой очереди	28.10.2019	31.10.2019	100%
2.2	Работы второй очереди	31.10.2019	05.11.2019	
2.2.1	Проверочные испытания	05.11.2019	06.11.2019	
2.3	Заполнение данными	11.11.2019	15.11.2019	
2.3.1	Выполнение проверки	15.11.2019	30.10.2019	
3	Приемные испытания	02.12.2019	06.12.2019	



Исполнители и заинтересованные стороны

- Добавление участников с указанием роли, занятости и периода участия в проекте
- Добавление представителей заинтересованных сторон

The screenshot displays a project management interface. On the left, a table lists participants and interested parties. On the right, a modal window titled 'Изменить связанный элемент' (Edit related element) is open, showing a form for editing a participant's details.

Participants List:

Исполнители	Заинтересованные лица
<input type="checkbox"/> + Исполнитель	<input type="checkbox"/> + Заинтересованный
Участник	Заинтересованная сторона
<input type="checkbox"/> Николаев И.Н. - начальник отдела	<input type="checkbox"/> ОАО "ТрансТехСервис"
<input type="checkbox"/> Деревьев Александр Иванович - архитектор	<input type="checkbox"/> ООО "Печатный двор"
	<input type="checkbox"/> ООО "УправДом"

Form 'Изменить связанный элемент':

- Результат проекта: Закрытие первого этапа
- Участник*: Николаев И.Н. - начальник отдела
- Проектная роль*: Исполнитель
- Должность: Координатор
- Занятость в проекте: 50
- Ответственный за общие организационные мероприятия по проекту: Да
- Непосредственный руководитель: Совин Н.В. - директор
- Подразделение: Управление по основной деятельности
- Период участия с: 15.10.2019 12:00
- Период участия по: 17.10.2019 12:00

Buttons: СОХРАНИТЬ, ОТМЕНА



Обсуждения

- Ведение рабочей переписки по проекту на отдельной вкладке паспорта.
- Возможность задать вопрос конкретному сотруднику.
- Возможность ответить на сообщение участника проекта.

The screenshot displays a web-based discussion interface for a project. At the top, there are navigation buttons: 'ОБНОВИТЬ СТАТУС', 'ИСТОРИЯ', 'СОЗДАТЬ', and icons for attachments and deletion. The main header shows the project name 'Пл(СЗ) от 15.10.2019 Проверка прохождения паспорта проекта для демонстрации вложенности файлов' and a 'СОГЛАСОВАНО' status. Below the header is a tabbed menu with options like 'Общая информация', 'Цели и задачи', 'Показатели', 'Результаты', 'Финансы', 'Мероприятия проекта', 'Исполнители проекта', 'Документы и файлы', 'Методика расчета', 'Риски и возможности', and 'Обсуждения' (selected).

The discussion thread consists of several messages:

- Вы (Admin):** Test 1 - Специалист, Что требуется реализовать на текущем этапе? Возможно есть описание плана работ? (15.10.2019 12:51)
- Лихачева1 С.Л. - Специалист:** Вы можете посмотреть план работ в связанных документах. Недавно в него были внесены изменения. В первую очередь нам потребуется выполнить загрузку данных и проверить корректность их отображения. (15.10.2019 12:53)
- Вы (Admin):** Test 1 - Специалист, Что требуется реализовать на текущем этапе? Возможно есть описание плана работ? (15.10.2019 12:51)
- Лихачева1 С.Л. - Специалист:** Вы можете посмотреть план работ в связанных документах. Недавно в него были внесены изменения. В первую очередь нам потребуется выполнить загрузку данных и проверить корректность их отображения. (15.10.2019 12:53)
- Вы (Admin):** Понятно, спасибо 🙏 А где указывать фактические результаты проделанных работ? (15.10.2019 12:55)
- Лихачева1 С.Л. - Специалист:** Мы добавили для этого отдельную таблицу в приложении 1. (15.10.2019 12:55)
- Вы (Admin):** Понятно, спасибо 🙏 А где указывать фактические результаты проделанных работ? (15.10.2019 12:55)

At the bottom, there is a toolbar with icons for user selection, back, forward, and refresh, and a text input area.

Запросы на изменение, редакции, отчеты





Запросы на изменение

- Согласование и утверждение запроса на изменение
- Автоматическое создание редакции и применение изменений в паспорте
- Отображение изменений в интерфейсе
- Единый журнал изменений паспорта проекта и каждой записи

ЭНИ0059 от 13.05.2020 Обеспечение доступа к дополнительному образованию детей от 5 до 18 лет ПОДГОТОВЛЕН
Запрос подготовлен

Запрос на изменение

Общая информация | Обоснование | Журнал изменений | **Цели и задачи** | Показатели | Результаты | Финансы | Мероприятия проекта | Исполнители проекта | Документы и файлы | Методика расчета

Цели ^

+ Добавить Изменить Удалить История Экспортировать Обновить

Наименование цели	Описание цели
<input type="checkbox"/> Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей.	Описание цели - Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

« 1 » 10 ▾

Задачи ^

+ Добавить Изменить Удалить История Экспортировать Обновить

Код	Наименование	Описание
<input type="checkbox"/> 01	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	описание задачи — формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
<input type="checkbox"/> 02	Разработка проектной деятельности для учащихся, для формирования навыков командной работы, мотивации творческой деятельности учащихся и ознакомления их с проектной деятельностью.	Разработка проектной деятельности для учащихся, для формирования навыков командной работы, мотивации творческой деятельности учащихся и ознакомления их с проектной деятельностью.

« 1 » 10 ▾

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.05.2020	Изменение ...	Карточка	Значения показателя	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.05.2020	Изменение ...	Карточка	Значения показателя	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.05.2020	Изменение ...	Карточка	Значения показателя	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.05.2020	Создание ...	Карточка	Задачи	

Поля	Старые значения	Новые значения
Состояние изменение		Изменено
План	20,00	21,00



Редакции паспортов проектов

- Автоматическое создание редакции паспорта на основании запроса на изменение;
- Ручное создание редакции паспорта;
- Возможность просмотра предыдущих редакций и запросов на изменение

№ ПасП0127 от 12.05.2020 - Обеспечение доступа к дополнительному образованию детей от 5 до 18 лет

ОБНОВИТЬ СТАТУС ИСТОРИЯ СОЗДАТЬ

ПасП0127 от 12.05.2020 Обеспечение доступа к дополнительному образованию детей от 5 до 18 лет

Паспорт проекта

Общая информация Редакция Цели и задачи Показатели Результаты Финансы Мероприятия проекта Исполнители проекта Методика расчета

Экспортировать Обновить

Причина создания редакции	Ссылка на редакцию	Запрос на изменение	Создано
<input type="checkbox"/> Необходимо принять во внимание новые задачи проекта и измененные цели проекта.	№ ПасП0127 от 12.05.2020 Обеспечение доступа к дополнительному образованию детей от 5 до 18 лет	№ ЗНИ0059 от 13.05.2020 Обеспечение доступа к дополнительному образованию детей от 5 до 18 лет	13.05.2020 15:30

Создать редакцию

Причина создания редакции*

Запрос на изменение

СОЗДАТЬ ОТМЕНА



Отчеты ежемесячные и ежеквартальные

- Возможность формирования карточек ежеквартальных/ежемесячных отчетов на основании методических рекомендаций
- Возможность формирования печатных форм с диаграммами по соответствующим разделам

Отч0009 от 13.05.2020 **Обеспечение доступа к дополнительному образованию детей от 5 до 18 лет** СОЗДАН

Отчет

Общая информация Показатели Финансы Мероприятия проекта Риски Документы и файлы

Показатели ^ Показатели

Изменить Экспортировать Обновить Сводная таблица план ▾

Наименование результата	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
		Базовое значение	Дата базового значения	
▼ Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 80 % ...				
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ...	Основной	25,00	01.01.2020	24,00

Отч0009 от 13.05.2020 **Обеспечение доступа к дополнительному образованию детей от 5 до 18 лет** СОЗДАН

Отчет

Общая информация Показатели Финансы Мероприятия проекта Риски Документы и файлы

Изменить Экспортировать Обновить Сводная таблица план ▾

Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)		Всего (млн. рублей)
	2020		
▼ Создано 190 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80 % охвата детей дополнительным образованием			
▼ В Краснодарском крае создано 12 тыс. мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	7,00		7,00
федеральный бюджет ...	7,00		7,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов ...	3,00		3,00
консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч. ...	4,00		4,00

Печатные формы и отчеты





Печатные формы паспортов проектов

Формирование печатных форм

- паспорта проекта
- проектной заявки
- проектного предложения

В соответствии с методическими рекомендациями

2

общего

2. Цель и показатели регионального проекта

2

Цель проекта: Создать условия для устойчивого развития сферы услуг и обеспечения роста экспорта услуг до 15,4 млн. долларов США в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год						
				дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта услуг, всего	Основной	15,00	31.12.2017	10,80	11,70	12,60	14,50	15,40	16,30
1.1.	Объем экспорта транспортных услуг	Дополнительный	3,00	31.12.2017	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10
1.2.	Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта услуг	Дополнительный	3,00	31.12.2017	1,50	1,70	1,90	2,00	2,40	2,50
1.3.	Объем экспорта услуг категории «Поездки»	Дополнительный	1,50	31.12.2017	0	0	0	0	0	1,10
1.4.	Объем экспорта услуг в сфере ИКТ	Дополнительный	9,00	31.12.2017	3,60	4,00	4,30	5,20	5,70	6,50

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата проекта	Срок	Характеристика результата
1			

Задача проекта: В 2024 году необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 10 млрд. долл. США в год

Результат федерального проекта:
Тип результата: Утвержден план либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами России в туристских, медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях

Характеристика результата: Утверждена «дорожная карта» по либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами России в туристских, медицинских, образовательных, деловых и иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях

Срок: 01.12.2018

1.1.	Результат регионального проекта: Тип результата: При проведении визитов делегаций Республики Мордовия за рубеж, а также организациями реверсных визитов иностранным делегациям в Республику Мордовия иностранные партнеры информированы о возможности упрощенного въезда в Россию в туристических, медицинских, образовательных, деловых и иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях	31.12.2024	Иностранцы граждане проинформированы о возможности упрощенного въезда в Россию в туристических, медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях
------	---	------------	---

Результат федерального проекта:
Тип результата: Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги», предусматривающие достижение показателей экспорта

Характеристика результата: Обеспечено в 2024 году достижение показателей экспорта услуг категории «Транспортные услуги»: – трубопроводный транспорт – 2,95 млрд. долл. США; – космические пусковые услуги – 0,2 млрд. долл. США

Срок: 31.12.2024

4

4

2.1.	Результат регионального проекта: Тип результата: Реализован комплекс мер, предусматривающий достижение показателей экспорта транспортных услуг в объеме 2,1 млн. долл. США в 2024 году	31.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта транспортных услуг в объеме 2,1 млн. долл. США в 2024 году - 2,1;
2.1.1.	Результат регионального проекта: Тип результата: Открыт в международном аэропорту Саранск (Республика Мордовия) воздушный грузопассажирский рабочий пункт на регулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации	01.03.2021	Обеспечена техническая возможность приема и обслуживания самолетов иностранных авиаконпаний - в 2021 году - 10;
2.1.2.	Результат регионального проекта: Тип результата: Заключены соглашения с иностранными авиаконпаниями	31.12.2024	Обеспечены условия для ежегодного выполнения показателя по транспорту экспортных услуг - в 2024 году - 5;

Результат федерального проекта:
Тип результата: Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 1,40 млрд. долл. США

Характеристика результата: Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью»: 2019 – 0,90 млрд. долл. США; 2020 – 1,00 млрд. долл. США; 2021 – 1,10 млрд. долл. США; 2022 – 1,21 млрд. долл. США; 2023 – 1,34 млрд. долл. США; 2024 - 1,40 млрд. долл. США

Срок: 31.12.2024

3.1.	Результат регионального проекта: Тип результата: Разработан план мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на увеличение объема платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг до 2,5 млн. долл. США в 2024 году	01.09.2019	Обеспечена разработка плана мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на увеличение объема платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг до 2,5 млн. долл. США в 2024 году
3.2.	Результат регионального проекта: Тип результата: Реализован комплекс мер, предусматривающий достижение показателей объема платы за пользование	31.12.2024	Обеспечено достижение показателей объема платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг в объеме 2,5 млн. долл. США



Печатные формы отчетов и запросов на изменение

Формирование печатных форм

- запрос на изменение
- отчет ежеквартальный
- отчет ежемесячный

В соответствии с методическими рекомендациями

2. Изменение показателей проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей.							
1 № п/п	2 Наименование показателя, единица измерения	3 Тип показателя	4 Базовое значение		5 Период, год		
			значение	дата	2019	2020	2021
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 80 %, м							
1.1.	Действующая редакция: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, м	Основной	25,00	01.01.2020	20,00	24,00	28,00
	Новая редакция: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, м	Основной	25,00	01.01.2020	21,00	25,00	29,00

Обоснование и анализ предлагаемых решений


Сведения о предыдущих запросах на изменение	Предыдущие запросы на изменение отсутствуют
Причины и обоснование необходимости изменений	Необходимо изменить показатель из-за новых задач проекта
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта (программы) и иные проекты (программы)	Влияние изменений будет рассмотрено позже.



Ежемесячные и ежеквартальные отчеты

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.	Некритическая	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	м	15,00	10,00	7,00	5,00	4,00	25,00	10,00%	Имеются некритические отклонения



4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек		
2.		Разработаны и внедрены в учебный процесс программы дополнительного общеразвивающего обучения детей	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	1	1
1	1				



Дополнительные аналитические отчеты

- Дополнительные аналитические отчеты о реализации проектов

Сведения об исполнении контрольных точек									
Дата отчета: 25.01.2019									
№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование и тип контрольной точки (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий		
					план	факт/прогноз			
1	Куратор проекта	К	Утвержден паспорт программы. Завершение этапа	. Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	30 января 2019 г.		Определены мероприятия, целевые показатели и ответственные лица за реализацию мероприятий программы		
2	Ведомственный проектный офис	К	Сформирован состав команды проекта. Завершение этапа	. Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края	30 мая 2019 г.		Определена команда проекта, непосредственно осуществляющая реализацию мероприятий проекта, входящих в состав программы		
3	Руководитель проекта		Утверждены сводный	. Заместитель министра	22 июня 2019 г.		Определены основные		

Сведения									
Дата отчета: 25.01.2019									
№ п/п	Уровень бюджета	Статус	Наименование и тип контрольной точки (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий		
					план	факт/прогноз			
1	Бюджет проекта (программы) (план), млн. рублей								
2	Бюджет проекта (программы) (факт / прогноз), млн. рублей								
3	Отклонение	Ж							
4	Статус								
5	Среди участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости и обратившихся в службу занятости, процент	К						78,00	78,00
6	Количество предприятий, реализующих программы повышения производительности труда в рамках программы	З						0,00	0,00

2. Цели и показатели ведомственной программы										
Цель проекта: Создать условия для устойчивого развития сферы услуг и обеспечения роста экспорта услуг до 15,4 млн. долларов США в 2024 году										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта услуг, всего	Основной	15,00	31.12.2017	10,80	11,70	12,60	14,50	15,40	16,30
1.1.	Объем экспорта транспортных услуг	Дополнительный	3,00	31.12.2017	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10
1.2.	Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг	Дополнительный	3,00	31.12.2017	1,50	1,70	1,90	2,00	2,40	2,50
1.3.	Объем экспорта услуг категории «Поездки»	Дополнительный	1,50	31.12.2017	0	0	0	0	0	1,10
1.4.	Объем экспорта услуг в сфере ИКТ	Дополнительный	9,00	31.12.2017	3,60	4,00	4,50	5,20	5,70	6,50
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Спасибо за внимание!